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dan de 1. ¢ d e n.

in onze circulaire van 20 November 1920 berichten wij den
leden, dat om economische redenen -- den ongunstigen uitslag der
aanbegteding van onzen lsten bouw op 1 Uctober jl., -- op voorstel
van den arghitect en in overleg met en onder goedkeuring van de
betrokken gemeente-autoriteiten, door ons besloten was te beginnen
met den bouw van 32 ééngezinswuﬂingan in eigen beheer en wel in
zg. sintel-beton met bijzondere oppervliakte-hehandeling. :

Deze bouw is thans zoover gevorderd, dat het leggen der le bint-
lagen bijna gereed is. De voltooimmg van het werk wordt door den .
Architect in Ootober a.s. verwacht. e

Dat aan eigen beheer voor combinaties sls de onze, die slechts ;
over een zeer matig werkkapitaal beschikken, bezwaren zijn verbon-
den, nevwven wij ong nimmer ontveinsd. In Tovember 1920 bleef ons 7
evenwel geen ander middel over om een begin met den bouw te kunnen
maken, wat geboden was wilde onze Vereeniging van de getroffen sube-
sidie-overeenkomst nog profijt kunnen trekken., liet K.B. waarop deze
berust is nl reeds door een veel minder gunstige regeling vervangen.

Ka dien is de conjunctuur yrij/pXsfséliré echier velangrijk ge-
wijziga, de prijzen van vele materislen gedasld en net ijdperk dger
loonsverhoogingen vermeedelijk voorbij, zoodat de aannemers tot
bindende meer behoorlijke inschrijvingen wwer zijn overgegaan,

In die omstandigheden hebben wij asanleiding gevonden om na ge-
houden overleg met de Cemeente voor de 60 verdieping-woningen op
16 kaart jl. een herbesteding te houden. ¥

Ha verscheidene besprekingen met de gemeente-autoriteiten en veel
overleg met den laagsten inschrijver, den Aannemer J.van der ial
alhier, wiens oorspronkelijke inschrijvingssom niet tot een gunuing
kon leiden, zoodat naar eenonplossing om tot een lager bedrag te
komen diende te worden gestreefd, is het ons aan het begin dezer
maand mogelijk geweest aan genoemden aannemer opdracht tot den bouw
te kunnen versirekken. -

“at bedoelde bezuinigingen in den bouw betreft, merken wij U op,
dat deze geenszins het comfort der woningen verminderem, behalve
dat de kelders zijn vervallen, waarvoor evenwel een goede vergrulme
tg op het portaal in de plaats treedt, terwijl de slaapkamer san
de voorzijde van le en 2e étage zelfs iets grooter zijm yeworden.

»iJ zullen thans spoedig tegen een kleine vergoeding voor de
leden plattegronden beschikbaar stellen; wellicht dat dit reeds op
de a.s. Algemeene Vergadering mogelijk zal zijn,

" Ue kosten zullen zijn ales volgt:

1. Aannemingssom, buiten de bijzondere voorzieningen ad ¥1,13.2686
(vaste waschtafels, electrische deuropeners, stortkokers voor huis-
mil, h&nd}-iftjeﬂ ﬁﬂgi} LR S R i;-‘l‘ 538.:&{}5} : |

2. Algemeene onkosten (erfpacht tijdens den bouw, rente,
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=~6t de Geuweente zijn we echter nog in nadere onderhandeling.

il jedep geval kon de zaak geen verder uitstel lijden, wilden wij
niet de k8ns loopen alles te verspelen.

Le” Amnnemer heeft voor den bouw 225 werkdsgen, terwijl ale sane
vanigdatum is gesteld 17 nei 1921; de oplevering ven het werk mag dus,
waar het hier een zeer degelijke firms betreft, in rmart 1922 worden
verwacht,

indien wij nu of later niet slagen het hoogere, subsidie te bekomen,
zal de meerdere bouwsom hoofdzakelijk uit hoogere hypotheek-verstreke
king moetlen worden gevonden. Xenige verhooging der sanvankell jk be-
paalde huren zal dan noodig zijn . Uok dan nog sullen onze flat-wo-
ningen echter niet alleen mooie woningen, masy ook in vergelijking
met andere nieuwgebouwde woningen billijke woningen zijn,

#ij vertrouwen dan ook dat de leden zich met ons verheugen zullen,
dat het thans eindelijk zoo ver is gekomen, dat het grootste gededlte
der 128 woningen van ons lste plan in uitvoering is.




